



02/25 (수) - 8주차

담당자	이예빈
유형	주간

- 이예빈
 - 금주 계획 : 프론트엔드 백엔드 통합
 - 구체적 진행 상황 : JWT 문제 업로드, create problem json 업로드 가능하게 수정
 - 다음주 계획 : 프론트엔드 백엔드 통합

Nginx

- 김다인
 - 금주 계획 : 모델 파인튜닝, 모델 연결
 - 구체적 진행 상황 : 모델 training dataset 구축, 모델 파인튜닝 코드 제작
 - 다음주 계획 : 모델 테스트
 - 제 다음주 계획은 3/2까지,,,, 완료 하려고 합니다,,
 - 제가 지금 노트북을 못켜서 보여드릴 수 있는게 없는데 모델 파인튜닝을 아직 다 못했는데 금요일 전까지 다 할 예정입니다!
 - 저도 일단 모델 연결까지 다 완료라고 써둘까염
 - 그룹 저도 담주 계획 없애주세요!! 주간보고서 상에서는
- 김민서
 - 금주 계획 : 메인 서비스 통합 및 AI 튜터 데이터 관리 80%
 - 구체적 진행 상황 : 메인 서비스 백엔드 구현 완료
 - 다음주 계획 : 메인 서비스 테스트 및 서비스 통합

0225 수정사항

- 박민영
 - 금주 계획 : 문제 추천 로직 작성 및 백엔드와 연동 (60%)
 - 구체적 진행 상황 : 힌트 생성 기능 보완, 벡터DB 데이터 추가, 문제 추천 로직 작성
 - 다음주 계획 : ~~문제 추천 기능 보완 및 AI 튜터 기능 테스트~~

2월 4주차

- 한지선
 - 금주 계획 : IDOR 2 문제 완성, 코드 정리 + 디자인 수정, 메타데이터 작성
 - 구체적 진행 상황 : IDOR 2 문제 완성, 디자인 수정, 메타데이터 작성
 - 다음주 계획 : ~~Command Injection, IDOR, IDOR 2~~ 문제 자잘한 오류 수정, ~~및 Command Injection~~ 문제 빌드 문제 해결