

이상치 팀 주간보고서

기간 2026년 2월 28일 ~ 2025년 03월 06일

금주 계획 진행 사항

금주 계획 내용	진행자	진행율
1. 서비스 통합	이예빈	70%
2. 모델 테스트	김다인	100%
3. 메인 서비스 테스트 및 서비스 통합	김민서	70%
4. AI 튜터 기능 테스트	박민영	30%
5. IDOR 2, Command Injection 문제 완성	한지선	100%

구체적 진행사항

- 1. 리버스 프록시 로그 저장 수정
- 2. 데이터셋 구성완료, CLIP 파인튜닝 진행
- 3. Auto ban & Send email 기능 테스트
- 4. 힌트 생성 기능 테스트 및 보완
- 5. IDOR 2, Command Injection 오류 수정 및 문제 완성

다음주 계획

다음주 계획 내용	진행자
1. 프론트엔드 백엔드 통합	이예빈
2. 문제 테스트	김다인
3. 메인 서비스 통합	김민서
4. AI 튜터 기능 테스트	박민영
5. AI 튜터 Score 산정 기준 탐색	한지선