

이상치 팀 주간보고서

기간 2026년 3월 11일 ~ 2025년 03월 16일

금주 계획 진행 사항

금주 계획 내용	진행자	진행율
1. 프론트 백엔드 통합	이예빈	100%
2. 문제 테스트	김다인	100%
3. 메인 서비스 통합	김민서	80%
4. AI 튜터 기능 테스트	박민영	80%
5. AI 튜터 Score 산정 기준 탐색	한지선	100%

구체적 진행사항

- 1. 리버스 프록시 구현 완료
- 2. 문제 테스트
- 3. 메타 데이터 Json 형식 수정
- 4. 힌트 생성 기능 테스트 및 보완
- 5. 코사인 유사도 및 논문 탐색

다음주 계획

다음주 계획 내용	진행자
1. 최종 보고서 수정 및 PPT 초안 제작	이예빈
2. 오분류 모델 제작	김다인
3. 메인 서비스 통합	김민서
4. AI 튜터 코드 리팩토링	박민영
5. 중간 발표 PPT 제작	한지선