



03/05(목) - 9주차

담당자	이예빈
유형	주간

- 이예빈
 - 금주 계획 :
 - 구체적 진행 상황 :
 - 다음주 계획 :
- ▼ 캡처

isBanned	createdAt	updatedAt
false	2026-03-02T09:03:16.575Z	2026-03-06T1



```
문제 221   출력   디버그 콘솔   터미널   직렬 모니터

isAdmin: false,
isBanned: false,
createdAt: 2026-03-06T14:33:33.756Z,
updatedAt: 2026-03-06T14:33:33.756Z,
email: null
}
[Nest] 19860 - 2026. 03. 06. 오후 11:42:56   LOG [HTTP] [GET] /auth/me 304 - IP
: ::1 - UA: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l
ike Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
✓ [이메일] 일일 리포트 전송 성공
✓ [REPORT] 커스텀 보안 리포트 발송 완료
[]
```

- 김다인

- 금주 계획 :
- 구체적 진행 상황 : 데이터셋 구성 완료, CLIP 파인튜닝 진행 중
- 다음주 계획 : 문제 완성

- ▼ 캡처

어떻게 써야할지 모르겠어서 일단 저렇게 써봤는데 이번주 중으로 완성 예정입니다

- 김민서

- 금주 계획 : 메인 서비스 테스트 및 서비스 통합 (70%)
- 구체적 진행 상황 : Auto ban & Send email 기능 테스트
- 다음주 계획 : 메인 서비스 프론트엔드 백엔드 통합

- 박민영

- 금주 계획 : AI 튜터 기능 테스트 (30%)
- 구체적 진행 상황 : 힌트 생성 기능 테스트
- 다음주 계획 : 문제 추천 기능 테스트 및 보완

3월 1주차

- 한지선

- 금주 계획 : IDOR2, Command Injection 문제 완성
- 구체적 진행 상황 : IDOR2, Command Injection 자잘한 오류 수정 및 문제 완성
- 다음주 계획 : AI Tutor Score 산정 기준 탐색

